Recursos

Humanos	3
Tiempo (Total días)	15
Tecnológicos	3 – portátil corporativo

Etapa	Actividad	Recur sos	Duración (horas)	Esfuerzo total (Horas)
Vision	Reunión Contextualización del			
	proyecto	3	1.5	4.5
	Análisis de la documentación	3	0.5	1.5
Planeacion	Creación plan de prueba	2	2	4
	Estimación, Cronograma	1	3	3
	Estrategia de pruebas	2	1	2
Logistica	Sprint Planning	1	4	4
	Daily Scrum	3	0.20	1
	Sprint Review	3	2	6
	Sprint retrospective	3	1	3
Diseño	HU001 Realizar curso	3	0.5	1.5
	Diseño pruebas de regresión	1	1	1
Ejecucion	Smoke test	1	1	1
	HU001 Realizar curso	3	0.5	1.5
	Pruebas de regresión	1	3	3
Entrega	Entrega de resultados, indicadores generales	1	3	3
	Verificar integridad de las pruebas	1	3	3
	Informe final de pruebas	1	4	4
	Carta de finalización y entrega de			
	proyecto	3	1	3
Esfuerzo Estimado				
Esfuerzo más probable (35%)				