Riesgo a evaluar	Causa	Tipo de riesgo	Impa cto	Pro babi lida d	Nivel de riesg o	Plan de acción	Porcentaje
Acceso al ambiente de pruebas	No han otorgado credenciales de acceso Configuraci ón de la VPN	proyect o	3	2	6	Coordinar con el equipo de desarrollo y Po para configurar y asignar credenciales de acceso.	3%
Versionamien to	No se cuenta con un registro de versionamie nto	Proyect o	2	3	6	Gestionar con el equipo de desarrollo si se cuenta con un versionamiento de la plataforma no registrado	3%
Documentaci ón	No se cuenta con documentac ión previa, en donde se evidencie los procesos y pruebas realizados anteriorme nte	Proyect o	1	3	3	En caso de que definitivamente no exista documentación anterior, se deberá iniciar un nuevo proceso en donde se registrara todo sobre el aplicativo y almacenado en un repositorio	1%
Guardado en tiempo real	Al momento de realizar alguna actividad de los distintos módulos y submódulos , no queda guardada la información de avance	Produc to	3	1	3	Pruebas no funcionales	1%

Causales de desface

Causa	Porcentaje		
Acceso al ambiente de pruebas	3%		
Documentación	1%		
Versionamiento	3%		
Total, desface	7%		